
NHK放送センター建替工事

【工事名】NHK放送センター建替工事

【発注者】日本放送協会

【元請業者】竹中工務店・久米設計 設計施工共同企業体

【現場の特徴・課題】

1. φ５５０〜６５０の造成杭（L=12m）だが、節杭となっているため、φ９００の
ケーシングで縁切り削孔し、輪投げ工法にて引抜き

2. 杭造成時のセメントミルクが杭外周部まで浸透固化しているため、φ９００で削孔
した際には約16tの重量を吊り上げる必要がある

3. 全周回転機による障害撤去工事と施工ヤードが競合するため、撤去杭吊り上げ用に
合番クレーンを設置することが出来ない

【一次業者】横浜ライト工業株式会社

【工事種別】既存杭引抜き工事

【工法】ケーシング式Wアースオーガ工法

【対応策】

① セパレート型サター
ンオーガ工法（アボ
ロンAG8000＋
AGD8500）を採用した

② 第3ウインチを使用す
ることで、1台のク
ローラクレーン （合
番クレーン無し）で、
ケーシング削孔と既
存杭の吊り込みを可
能とした

③ ケーシングトップに
内刃を設置し、造成
杭を削り取ることで、
吊り上げ重量を低減
させた


	NHK放送センター建替工事

